
监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 13 日 天 气：多云转晴

星期：二 气 温：20/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站和光伏区施工现场巡视检查，T6T8 箱逆变一体机电缆终端制作安装及防火封

堵，经监理工程师检验，特殊工种持证上岗，冷缩终端材料、防火封堵材料规格型号符

合设计要求，出厂合格证及检测报告齐全有效，外观无损坏，施工工具完备，冷缩终端

制作各工序规范，防火封堵施工方法正确，符合施工规范要求，冷缩管收缩紧密、密封

良好，导体连接牢固，接地可靠，防火封堵无裂缝、无漏填；

2.主变压器油坑回填鹅卵石，经监理工程师检验，鹅卵石表面光滑、无裂缝、无明显杂

质和破损，色泽基本一致，规格满足要求，通过观察及简单踩踏检查，无明显下陷现象，

满足初步压实要求；

3.下发监理工作联系单 1份，编写旁站监理记录 1份，平行检查记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.35kV 开关室清理卫生，准备涂刷地坪漆，施工人员 4名；围墙粉刷外墙

漆，施工人员 6名；主变压器油坑回填鹅卵石，施工人员 2名；

2.集电线路 B区鱼塘内安装电缆桥架，施工人员 3名；

3.主变本体信号、35kV 开关柜信号对到后台、编辑打印标签，做后台数据

库，厂家人员 1名，调试人员 4名；

4.T6 箱逆变一体机 3x150mm2+3x95mm2 电缆终端制作及防火封堵，T8 箱逆

变一体机 3x95mm2+3x95mm2+3（1x500mm2）电缆终端制作及防火封堵，施

工人员 4名；

5.施工项目部管理人员 5名。（张小栋 朱博文 陈林林 周华兵 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


