
监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 16 日 天 气：多云转晴

星期：五 气 温：24/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站和光伏区施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求；

2.编写旁站监理记录 1份，平行检查记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.防火墙及附属房刷外墙漆，施工人员 7名，曲臂车 1辆；

2.光伏区 D地块 T7T8T9T11 箱逆变一体机事故油池铺卵石，施工人员 3名；

3.GIS 及主变中性点刀闸遥控、遥测量核对、编辑打印标签，光数字继电

保护测试系统，整改后台问题后台，厂家人员 1名，调试人员 4名；

4.光伏区 C地块至光伏区 B地块集电线路电缆敷设，施工人员 7名，200

型挖掘机 1辆；

5.施工项目部管理人员 8名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 陈林林

周华兵 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


