
监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 25 日 天 气：阵 雨

星期：五 气 温：18/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求；

2.要求施工人员及时清理电缆沟的积水，电缆入口及时进行防火封堵。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 生产辅助楼涂料粉刷，施工人员 2名，配电楼照明线路及灯具安装，施

工人员 3名，消防水泵安装，施工人员 3名；

2.主变出线至 GIS 接线、二次继保柜交流电缆接线、通讯线敷设、二次继

保室电缆沟封堵，施工人员 9名，曲臂车 1辆；

3.施工项目部管理人员 3名。（张小栋 严文超 朱博文）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


