
监理日志（ ）

日期：2022 年 10 月 15 日 天气： 晴

星期： 六 气温： -6-17℃
工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监

理

工

作

情

况

1、巡检 3#箱变基础钢筋绑扎发现问题有内排筋锚固筋大于 250mm，个别预埋

套管止水环未焊接，套管未坡口；令其整改消缺，下通知单联系单各一份

2、巡检 1#箱变、一次舱基础开挖发现未按图施工，即令其按照图纸设计重新

开挖；

施

工

情

况

施工单

位
施工内容及进度

天津蓝

天太阳

科技有

限公司

施工人员：13 人 。

施工部位：设备基础钢筋绑扎、安装止水钢板，桩基扩孔分散钢筋

笼，1#箱变设备基础开挖

其

他

事

项

1、安全技术交底已落实到位。

2、个人安全防护用品穿戴齐全。

本日现场监理

工作人员 黎建光

记录人：黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


