
监理日志（ ）

日期：2022 年 10 月 29 日 天气： 晴

星期： 六 气温： -4-13℃
工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监

理

工

作

情

况

1、巡检桩基砼浇筑发现桩基覆土不及时及覆土不匀，找总包安排人员整改

消缺完成；

2、组件进场吊车卸货发现施工人员两托组件（四箱）一起吊装即令其单托

组件吊装；

3、接地极切割测量长度不符合设计要求找总包安排人员整改消缺，施工单

位承诺长度再焊接；

4、丰宁县城出现疫情确诊人员做全员核酸检测；

5、桩基扩孔深度检查不符合要求即令其增加深度；

施

工

情

况

施工单

位
施工内容及进度

天津蓝

天太阳

科技有

限公司

施工人员：36 人 。

施工部位：第一单元桩基砼浇筑 40 方（2800 根），3号山接地焊接，

第一发电单元扩孔；

其

他

事

项

1、安全技术交底已落实到位。

2、个人安全防护用品穿戴齐全。

本日现场监理

工作人员 黎建光

记录人：黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


