
监理日志（ ）

日期：2022 年 10 月 05 日 天气： 晴

星期： 三 气温： -9—6℃
工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监

理

工

作

情

况

1、上午去商砼站见证砂石用料情况；

2、下午与总包一起检查桩基浇筑情况发现桩基移位及振动棒长度不足，即

找总包安排整改消缺，装载机运输砼碰到浇筑完成桩基令其重新振捣；

3、巡查钢筋笼进场质量，箍筋间距、焊接基本符合设计要求；

施

工

情

况

施工单

位
施工内容及进度

天津蓝

天太阳

科技有

限公司

施工人员：18 人 。

施工部位：桩基钻孔、塌孔掏挖、桩基浇筑砼。

钢筋笼进场完成。

其

他

事

项

1、安全技术交底已落实到位。

2、个人安全防护用品穿戴齐全。

本日现场监理工

作人员 黎建光

记录人：黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰


