
台州立泰光伏项目监理日志
日期 2022 年 11

月 01 日

监理人 宋龙 地点 浙江省

台州市

天气 晴

施工人数 7 人

一、施工内容：

逆变器交流电缆接线 3人、施工垃圾清理 2人、其他 2人

逆变器交流电缆接线 3人、施工垃圾清理 2人、其他 2人

要求施工单位对直流电缆、交流电缆交汇部位对电缆桥架内直流电缆进行绑扎。

现场施工辅材未到场，督促施工单位对辅材进行采购跟踪

通讯电缆未到场，督促施工单位对通讯电缆进行跟踪。

监控摄像头未安装，督促施工单位安装摄像头

4mm²直流电缆到场、组件到场、逆变器到场、桥架到场、交流电缆、并网柜到场。

二、施工进度

完成进度

支架基础安装完成 99%

光伏支架安装完成 99%

组件安装完成 99%

电缆桥架安装完成 85%

直流电缆敷设完成 90%

交流电缆敷设完成 85%

通讯电缆敷设完成 0%

接地环网焊接完成 0%

逆变器安装调试 80%

并网柜安装 80%

三、施工质量问题：

四、监理工作情况：

1.监理前期准备工作

2.督促施工单位对前期资料进行报审

3.要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育



五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号 文件标题 接收单位 是否回复 是否整改

CZZH-LT-LX-001 关于进场材料

报验事宜

盛世中丰

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）


