
日报

中车株洲车辆有限公司屋顶

光伏发电站项目
日期 2022.10.30

天气 阴 风力 1 级 温度 15-23℃

今日作业

情况

1、施工人数

电缆沟开挖 8人，条基转移 3 人，电气施工 15 人。

2、施工机械

随车吊 2 台

3、今日完成工作：

1.支架安装完成 5 组；

2.逆变器（1-5 号）到箱变电缆敷设。；

3. 接地扁铁安装；

4.组件安装。

明日工作

计划

1. 备料车间组件、接地扁铁安装，

2. 支架拉条安装，条基钢筋绑扎，

3. 直流缆敷设。

到货累计

数量

1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。

2.逆变器共计 11 台。已全部进场。

3.支架共计 160 组。已全部进场。

4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。

5.桥架共计 1013 米。已全部进场。

6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。

7.接地线共计 1431 米。已全部进场。

8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。

9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。

今日监理

工作情况

1. 监理检查现场电缆敷设，电缆沟深度不够，没有报验，并且还野蛮施工，

已下通知单一份，要求立即整改。

2. 巡视检查现场支架安装，要求施工单位安装人员按规范施工。

其他事项

或协调问

题

本日现场监理人员：

记录人：



工程现场照片：（含文字描述）

文字

描述

电缆沟开挖 组件安装

照片

文字

描述

电缆敷设 敷设电缆野蛮施工

照片


