
日报

中车株洲车辆有限公司屋顶

光伏发电站项目
日期 2022.12.17

天气 多云 风力 1 级 温度 -1-8℃

今日作业

情况

1、施工人数

条基封边及吊装 17 人，公母头插接 2 人，组件安装 16 人，电气施工 6

人，支架划线打孔 2 人

2、施工机械

吊车 1 台

3、今日完成工作：

1、2#条基组装就位 300 米

2、接头浇筑 300 个

3、防水完成 250 平方

4、电缆沟开挖完成挖沟 20 米

5、2#组装组件安装完成 300 块

6、直流电缆敷设完成 1000 米

明日工作

计划

1. 2#组装组件安装

2. 2#组装直流电缆敷设

3. 2#组装条基封边及沥青防水

到货累计

数量

1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。

2.逆变器共计 11 台。已全部进场。

3.支架共计 160 组。已全部进场。

4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。

5.桥架共计 1013 米。已全部进场。

6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。

7.接地线共计 1431 米。已全部进场。

8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。

9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。

10.箱变已进场。

今日监理

工作情况

1.巡视检查电缆沟开挖安装情况，要求施工人员按规范安装。

2.检查 备料车间屋面条基组装安装情况，要求施工人员按规范安装。

3.检查巡视备料车间组件安装情况，要求施工人员按规范安装.

其他事项或

协调问题

本日现场监理人员：

记录人：



项目总体建设进度汇总：

1.组件安装完成 2100 块，共计 5100，完成 41.48%；

2.条基预制完成 5000 米，共计 5000 米，完成 100%；

3.支架安装 145 组，共计 160 组，完成 90.63%；

4.逆变器共计 11 台，已全部进场；

5.桥架安装共计 1013 米，安装 970 米，完成 95.76%。

6.光伏电缆敷设 15000 米，共计 29000 米，完成 51.72%。

7.接地扁铁焊接 900 米，共计 2520 米，完成 35.71%。

8.接地极 15 根，完成 100%。

9.高压电缆敷设完成 1700 米，共计 2123 米，完成 79.74%。

10.MC4 接头插件安装完成 300 套，共计 640 套，完成 46.88%。

11.接地线连接完成 800 米，共计 1431 米，完成 55.9%。
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