
日期： 2022 年 12 月 31 日 天气：晴

星期： 六 温度：9/0℃

工程名称: 宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工现场安全检查。

2、查看 1#和 2#屋顶光伏线缆敷设和接地扁钢焊接情况。

3、查看 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架安装情况。

4、查看配电房变压器和 SVG 就位安装情况。

5、组织每周例会，整理资料。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

浙江

慈农

电力

发展

有限

公司

1、协调进度和安全等事宜。

2、对 1#和 2#屋顶进行光伏线缆敷设和接地焊接，完成。

3、对 5#屋顶覆土基坑内支墩和支架进行安装，完成约 50%。

4、对变压器和 SVG 到货进行就位安装。

5、施工人员 20 人，管理人员 3人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。

其

它

事
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本日现场监理人员 戚 平

记录人: 戚 平 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


