安徽阜阳金马鞋业光伏项目监理日志
	日期
	2022年11月15日
	监理人
	谭皓天
	地点
	安徽阜阳颍州
	天气
	晴

	
	
	
	
	
	
	施工人数
	5人

	1、 施工内容：
上午：夹具安装，导轨安装
下午：夹具安装，导轨安装


	二、施工进度

	完成进度
	是否与计划进度一致；

	光伏支架基础安装完35%
	

	[bookmark: _GoBack]光伏支架安装完成25%
	

	组件安装完成0%
	

	电缆桥架安装完成0%
	

	直流电缆敷设完成0%
	

	交流电缆敷设完成0%
	

	通讯电缆敷设完成0%
	

	接地环网焊接完成0%
	

	逆变器安装调试0%
	

	并网柜安装0%
	

	2、 施工质量问题
要求施工单位加强对施工人员安全交底。




	4、 监理工作情况：
1.整理监理资料
2.对施工报审资料进行审查。
3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。
4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。

	5、 明日工作计划：


	六、监理文件资料及整改情况：

	文件编号
	文件标题
	接收单位
	是否回复
	是否整改

	CZZH-JLLX-001
	关于进场设备、材料报验事宜
	安徽乾坤电力工程有限公司
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                             项目监理机构（章）
                                                          专业监理人（签字）
