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工程日报表
                                         施工日期：2023年8月11日
天气情况：多云（27℃至34℃ ）   湿度68%
一、开发情况  
现已开发涡阳县7个乡镇（XX镇、XX镇...)，共签约2742户（63.066MW）；预计可开发量20户（xxMW），现每日签约约XX户。
1、当日开发情况
	开发计划
	签约户数
	开发人数
	开发负责人

	15户
	2742
	16
	胡宏清


当日计划开发完成率92%，未完成原因市场竞争大；当日拓展开发7个乡镇。	Comment by 陈斌: 乡镇名
开发现存问题：1、目前开发市场竞争激烈，因为其他公司阳光房方案，农户反悔较多，开发进度缓慢。
应对措施：无
2、次日开发计划
计划开发7个乡镇，预计开发15户，计划拓展开发5个乡镇，开发人员20人。	Comment by 陈斌: 乡镇名
二、勘探情况
累计勘探2724户，累计可安装XX户，预计可安装量XXMW。
1、当日勘探情况
	勘探计划
（户）
	勘探完成量
	开发负责人

	
	勘探户数
	可安装容量
（MW）
	勘探人数
	

	
	勘探户（户）
	可安装户（户）
	
	
	

	
	14
	10
	0.18
	2
	胡宏清


当日计划勘探完成率93.3%，未完成原因乡镇之间路程较远；当日勘探无效户原因因为别的公司阳光房政策，反悔户增多。
勘探现存问题：无
应对措施：无
2、次日勘探计划
计划勘探15户，勘探人员2人。
三、安装情况
累计组件安装1276户（30.0664MW），勘探未安装XX户（XXMW），设备安装完成共1276户（30.0664MW）。	Comment by 陈斌: 指组件、电气、接地等设备全部安装完成
1、当日安装情况
	安装计划
（MW）
	安装完成量
	安装负责人

	
	安装户数
（户）
	安装容量	Comment by 陈斌: 指组件安装完成量
（MW）
	反悔户数
（户）
	签约完成	Comment by 陈斌: 指合同信息已全部完善户数
（户）
	安装人数
	

	0.257
	9
	0.2413
	
	
	55
	郝家乐


当日计划安装完成率94%，未完成原因：无；当日反悔户原因：无。
当日支架安装9户、电气安装9户。
当日核容16户，核容具备安装16户（0.45198MW）。
安装现存问题：无
应对措施：无
2、次日安装计划
组件计划安装12户（0.251MW），电气计划安装12户，安装人员60人。
四、并网情况
累计并网501户（11.49066MW），已提交并网计划XX户（XXMW）。
1、当日并网情况
	并网计划
（MW）
	并网完成量

	
	并网户数
（户）
	并网容量
（MW）
	并网人数
	并网负责人

	2
	1
	0.0486
	2
	栗志齐


当日计划并网完成率50%，未完成原因：无。
当日资料提交XX户、核查16户、下表XX户、搭火XX户。
并网现存问题：无
应对措施：无
2、次日并网计划
计划并网2户（0.04MW），提交资料XX户，核查15户，下表XX户，搭火XX户，并网人员2人。
五、仓储情况
截至今日组件累计到货29.67184MW，累计出库XXMW，其中XX厂家XXMW...；支架累计到货东方神农厂家1087.45吨，累计出库XX吨；逆变器累计到货固德威厂家1611台，累计出库XX台；电缆累计到货东方神农厂家144751米，累计出库XX米；电表箱累计入库XX厂家XX个，累计出库XX个。	Comment by 陈斌: XX品牌XXWp组件XXMW（XX块）
XX品牌XXWp组件XXMW（XX块）
1、当日出入库情况
	组件（MW）
	支架（吨）
	逆变器（台）
	仓储负责人

	入库
	出库
	库存
	入库
	出库
	库存
	入库
	出库
	库存
	赵家豪

	0.25704
	0.1566
	0.405
	
	4.8
	50.1
	
	3
	704
	



	电缆（米）
	电表箱（个）

	入库
	出库
	库存
	入库
	出库
	库存

	
	
	
	
	
	


仓储现存问题：无
应对措施：无
2、次日出入库计划
计划到货XX厂家XXWp组件XX块（XXMW），出库XX块（XXMW）；支架计划到货XX吨，出库XX吨；逆变器计划到货XX台，出库XX台；电缆计划到货XX米，出库XX米；电表箱计划到货XX个，出库XX个。
3、库存预警值
组件：XXMW；支架：XX吨；逆变器XX台；电缆XX米；电表箱XX个。
六、现场安全情况
现场安全措施实施情况，当日不安全事件，现场安全存在问题等。
七、现场照片:  
	施工站班会
	支架安装
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	组件安装
	电气安装
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	搭火、并网
	接地电阻检测
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