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工程日报表
                                         施工日期：2023年8月20日
天气情况：小雨（25℃至33℃ ）   湿度70%
一、开发情况  
现已开发涡阳县15个乡镇（高公镇、公吉寺镇、楚店镇、高炉镇、新兴镇、牌坊镇、青疃镇、石弓镇、义门镇、陈大镇、西阳镇、龙山镇、标里镇、临湖镇、花沟镇)，共签约2820户（64.852MW）；预计可开发量15户（0.3MW），现每日签约约10户。
1、当日开发情况
	开发计划
	签约户数
	开发人数
	开发负责人

	15户
	3
	12
	胡宏清


当日计划开发完成率20%，未完成原因市场竞争大；当日拓展开发4个乡镇。
开发现存问题：1、目前开发市场竞争激烈，因为其他公司阳光房方案，农户反悔较多，开发进度缓慢。
应对措施：无
[bookmark: _GoBack]2、次日开发计划
计划开发8个乡镇，预计开发15户，计划拓展开发5个乡镇，开发人员25人。
二、勘探情况
累计勘探2837户，累计可安装1416户，预计可安装量33.59MW。
1、当日勘探情况
	勘探计划
（户）
	勘探完成量
	开发负责人

	
	勘探户数
	可安装容量
（MW）
	勘探人数
	

	
	勘探户（户）
	可安装户（户）
	
	
	

	8
	12
	10
	0.174
	2
	胡宏清


当日计划勘探完成率150%，未完成原因乡镇之间路程较远；当日勘探无效户原因因为别的公司阳光房政策，反悔户增多。
勘探现存问题：无
应对措施：无
2、次日勘探计划
计划勘探8户，勘探人员2人。
三、安装情况
累计组件安装1372户（32.173MW），勘探未安装75户（1.417MW），设备安装完成共1372户（32.173MW）。
1、当日安装情况
	安装计划
（MW）
	安装完成量
	安装负责人

	
	安装户数
（户）
	安装容量
（MW）
	反悔户数
（户）
	签约完成
（户）
	安装人数
	

	0.29
	10
	0.2827
	
	
	62
	郝家乐


当日计划安装完成率97.48%，未完成原因：无；当日反悔户原因：无。
当日支架安装10户、电气安装10户。
当日核容10户，核容具备安装10户（0.2214MW）。
安装现存问题：无
应对措施：无
2、次日安装计划
组件计划安装12户（0.29MW），电气计划安装12户，安装人员78人。
四、并网情况
累计并网513户（11.7612MW），已提交并网计划XX户（XXMW）。
1、当日并网情况
	并网计划
（MW）
	并网完成量

	
	并网户数
（户）
	并网容量
（MW）
	并网人数
	并网负责人

	2
	0
	0
	2
	栗志齐


当日计划并网完成率50%，未完成原因：无。
当日资料提交0户、核查10户、下表0户、搭火0户。
并网现存问题：8月10日县发改委已下发文件，没有备案的不能下表并网，要求橙色区域配置50%储能电站，黄色区域配置20%储能电站，现在供电局正在核实各镇村头变和变电站容量，目前689户待备案户用正在等待供电局核实变压器和变电站容量。
应对措施：无
2、次日并网计划
计划并网2户（0.045MW），提交资料XX户，核查10户，下表XX户，搭火XX户，并网人员2人。
五、仓储情况
截至今日组件累计到货32.46374MW，累计出库32.20133MW，其中常熟亿晶光电厂家7.4648MW，浙江宏阳光电8.40232，合肥中南7.21154江苏中清7.2498；华耀科技1.3578支架累计到货天津东方神农厂家739.17吨，累计出库714.47吨；逆变器累计到货禾望厂家1576台固德威厂家422台，累计出库1352台；电缆累计到货圣益自动化厂家3406米，累计出库2247.4米；电表箱累计入库圣益自动化厂家1393个，累计出库1322个。
1、当日出入库情况
	组件（MW）
	支架（吨）
	逆变器（台）
	仓储负责人

	入库
	出库
	库存
	入库
	出库
	库存
	入库
	出库
	库存
	赵家豪

	32.46374
	32.20133
	0.00513
	739.17
	721.57
	10.1
	2118
	1356
	759
	



	电缆（米）
	电表箱（个）

	入库
	出库
	库存
	入库
	出库
	库存

	3406
	2247.4
	1158.6
	1393
	1322
	71


仓储现存问题：无 
应对措施：无
2、次日出入库计划
计划到货0厂家0Wp组件0块（0MW），出库0块（0MW）；支架计划到货0吨，出库0吨；逆变器计划到货0台，出库0台；电缆计划到货0米，出库0米；电表箱计划到货0个，出库0个。
3、库存预警值
组件：1.1MW；支架：30吨；逆变器50台；电缆200米；电表箱100个。
六、现场安全情况
现场安全措施实施情况，当日不安全事件，现场安全存在问题等。
七、现场照片:  
	施工站班会
	支架安装
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	组件安装
	电气安装
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	搭火、并网
	接地电阻检测
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