
监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 07 日 星期 一 天气：多云 气温： 11—24℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监理进场

2、审核施工单位开工资料，开工资料不全，只有施工组织设计，没有报审方面资料。

3、业主项目部负责人：刘长莲

4、总包单位负责人：赵晨

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 08 日 星期 二 天气：多云 气温： 12—25℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、审核施工单位开工资料，开工准备完成 80%。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：

项目进度：资料准备完成 80%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 09 日 星期 三 天气：晴 气温： 13—26℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、审核施工单位资料

2、打印旭发、樱花项目监理资料。

3、上电公司生产部领导到项目公司现场检查。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 10 日 星期 四 天气：晴 气温： 16—29℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、上电公司领导到项目公司现场检查，监理配合检查。

2、旭发项目举行开工仪式。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 11 日 星期 五 天气：晴 气温： 13—26℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工进场前三级培训考试。

2、施工进场准备。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 12 日 星期 六 天气：晴 气温： 13—19℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工资料准备。

2、进场前培训。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 13 日 星期 日 天气：晴 气温： 12—18℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工进场准备。

2、施工进场前三级教育培训。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 14 日 星期 一 天气：阴 气温： 10—14℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监理对施工单位主要负责人培训、交底。

2、旭发项目施工人员进场培训。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 15 日 星期 二 天气：多云 气温： 11—16℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、上午参加业主邀请阿特斯组件厂家到项目公司组织进行的技术偏差会。

2、下午组织设计单位、施工单位、业主单位进行对旭发项目图纸会审，并形成会议纪要。

3、业主单位本项目负责人及上电公司领导到项目检查工作。

4、旭发项目施工人员进场培训。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备，入场前培训

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 16 日 星期 三 天气：晴 气温： 6—19℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、目前正在申请政府施工单，只要不涉及特种作业施工和危险作业施工，其它施工均可以进行。

2、施工人员已分批进厂进行培训，目前已进场 2批人员。

3、进场只需要登记防疫流程，按施工路线行走便可。

4、煤气管道与电缆通道交叉问题已在昨天图纸会审中定下，与煤气管道净距不小于 0.5 米，设

计院出详图。

5、目前遇到的问题：取水问题，厂区内都是低压水（自来水），都要增加增压泵；另外要看施

工过程中如何方便上屋面。临时用电问题，属于特种作业，要政府审批，无需挂表，现场要配置三级

电源箱。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备，入场前培训

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 17 日 星期 四 天气：雨 气温： 13—18℃

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、今日有雨，现场夹具拉拔试验未进行，改明天。

2、施工资料审查并形成审查记录发给总包单位整改。

3、现场无其它进展。

4、明天准备进场做安全防护和爬梯安装。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

海
宁
科
茂
微
电
网
技
术
有
限

公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:
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