
监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 07 日 星期 一 天气：多云 气温： 11—24℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监理进场

2、审核施工单位开工资料，开工资料不全，只有施工组织设计，没有报审方面资料。

3、业主项目部负责人：刘长莲

4、总包单位负责人：赵晨

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：

项目进度：资料准备

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 08 日 星期 二 天气：多云 气温： 12—25℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、审核施工单位开工资料，开工准备完成 80%。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：

项目进度：资料准备完成 80%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 09 日 星期 三 天气：晴 气温： 13—26℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、审核施工单位资料

2、打印旭发、樱花项目监理资料。

3、上电公司生产部领导到项目公司现场检查。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 10 日 星期 四 天气：晴 气温： 16—29℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、上电公司领导到项目公司现场检查，监理配合检查。

2、旭发项目举行开工仪式。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 11 日 星期 五 天气：晴 气温： 13—26℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工进场前三级培训考试。

2、施工进场准备。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 12 日 星期 六 天气：晴 气温： 13—19℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工资料准备。

2、进场前培训。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 13 日 星期 日 天气：晴 气温： 12—18℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工进场准备。

2、施工进场前三级教育培训。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 14 日 星期 一 天气：阴 气温： 10—14℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监理对施工单位主要负责人培训、交底。

2、旭发项目施工人员进场培训。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 15 日 星期 二 天气：多云 气温： 11—15℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、上午参加业主邀请阿特斯组件厂家到项目公司组织进行的技术偏差会。

2、下午组织设计单位、施工单位、业主单位进行对旭发项目图纸会审，并形成会议纪要。

3、业主单位本项目负责人及上电公司领导到项目检查工作。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 施工准备。

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 16 日 星期 三 天气：多云 气温： 6—19℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、旭发项目厂内的施工单位已下，目前正在上传政府资料，确认时间约 2~3 天，具体时间依政

府下发备案手续为准。目前差安全协议资料和防护用具资料，上午已送去。这是目前最大难点。

2、厂内人员培训已完成，项目部正在进行三级安全教育考试及安全交底。

3、取水事宜已确定，待现场确认位置。

4、临时用电事宜已与厂家汇通确认。

5、屋顶需拆除的设备目前正在拆除，预计下周拆除完毕。

6、今天施工单位到现场卸货防火卷材，防火卷材切割。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 防水卷材切割。

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:



监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 11 月 17 日 星期 四 天气：雨 气温： 13—18℃

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、审查施工单位报审文件，并对检查出来的问题通过文件审查记录表的方式发送给总包单位，

要求完成整改。

2、原计划今日施工单位准备去项目现场做夹具拉拔试验，因下雨未进行，改为明天。到时将现

场见证。

3、今日施工现场无进展。政府特种作业审批手续未办下来。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

江
苏
中
鑫
趋
势
新
能
源
技
术

有
限
公
司

施工内容： 无。

现场人员/机械：无

项目进度：资料准备 100%，防水卷材铺设 0%

其它事项 无

本日现场监理人员 李大超

记录人： 总监理工程师:
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