监 理 日 志
工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）
	日期
	2023 年03 月 11日  星期六                
	天气
	阴
	气温
	16℃至6℃

	监理人员动态：5人
	材料进场、见证取样、合格情况：
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	施工方人员动态：150人
	

	打桩机2台，挖掘机5台，水上打桩船2台，顶管机1台，汽油发电机2台，柴油发电机1台

	

	
施 进
工 度
部 情
位 况






	光伏区施工内容：1、水上打桩；2、组件安装38块，累计8250块；3、支架安装2组。
升压站施工内容：1、预制舱UPS屏安装逆变器；2、预制舱二层第5至7节、楼梯、爬梯吊装就位；3、110kv互感器、避雷器设备接地扁铁；4、预制舱操作台安装。
集电线路施工内容：1、J5转角井回填土完成；2、J4转角井安装模板、绑扎钢筋；3、J3接头井绑扎底板钢筋完成。


































	
检 的
查 问
发 题
现


	1、 辅助用房外墙保温施工、屋面防水施工，符合设计要求。
2、 综合楼室内抹灰、垫层钢筋网片浇筑混凝土，符合要求。
3、 储能电缆沟砌砖检查，符合要求。
4、 [bookmark: _GoBack]升压站储能一体机基础检查，符合设计要求。








	处 意
理 见
措 结
施 果


	



	协 或
调 其
内 他
容
	
暂无

	记录人：
	总监（总监代表）签阅：



