监 理 日 志
工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）
	日期
	2023 年03 月 12日  星期日                
	天气
	阴
	气温
	16℃至6℃

	监理人员动态：5人
	材料进场、见证取样、合格情况：
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	施工方人员动态：150人
	

	打桩机2台，挖掘机5台，水上打桩船2台，顶管机1台，汽油发电机2台，柴油发电机1台

	

	
施 进
工 度
部 情
位 况






	[bookmark: _GoBack]光伏区施工内容：1、水上打桩；2、组件安装33块，累计8250块；3、支架安装2组。
升压站施工内容：1、电缆敷设就位；2、升压区域设备接地焊接、刷漆。
3、电缆沟清理，场地安全文明卫生清理。
集电线路施工内容：1、J5转角井回填土完成；2、J4转角井安装模板、绑扎钢筋；3、J3接头井绑扎底板钢筋完成。
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	1、 辅助用房外墙保温施工、屋面防水施工，符合设计要求。
2、 综合楼室内抹灰、垫层钢筋网片浇筑混凝土，符合要求。
3、 集电线路电缆井支模板，符合要求。
4、 升压站综合楼外墙保温锚钉拉拔试验旁站，符合设计要求。
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	协 或
调 其
内 他
容
	
暂无

	记录人：
	总监（总监代表）签阅：



