监 理 日 志
工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）
	日期
	2023 年03 月 13日  星期一                
	天气
	晴
	气温
	16℃至6℃

	监理人员动态：5人
	材料进场、见证取样、合格情况：
[bookmark: _GoBack]1、电缆线管进场检查；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	施工方人员动态：150人
	

	打桩机2台，挖掘机5台，水上打桩船2台，顶管机1台，汽油发电机2台，柴油发电机1台

	

	
施 进
工 度
部 情
位 况






	1、光伏区施工内容：1、水上打桩203根；2、组件安装460块，累计12763块；3、支架安装5组；4、桩头除锈234根；
升压站施工内容：1、综合楼保温挂网施工完成35%，内墙抹灰完成70%；
2、储能周围电缆沟开挖90％，砌筑完成90%；3、辅房保温完成90%；4、综合楼屋顶防水做闭水试验；5、辅房屋顶防水完成100%，做闭水试验。
集电线路施工内容：1、J4转角井安装模板、绑扎钢筋完成；2、J3接头井绑扎墙板钢筋、制模板；3、1#至2#箱变开挖电缆沟。



































	
检 的
查 问
发 题
现


	1、 辅助用房外墙保温施工、屋面防水施工，符合设计要求。
2、 综合楼室内抹灰、垫层钢筋网片浇筑混凝土，符合要求。
3、 集电线路4#电缆井支模板，符合要求。
4、 升压站预制舱电缆敷设，符合设计要求。
5、 光伏区高压电缆沟开挖，深度符合要求。








	处 意
理 见
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	协 或
调 其
内 他
容
	
暂无

	记录人：
	总监（总监代表）签阅：



