
日期： 2023 年 01 月 07 日 天气： 多云

星期： 六 气温： -5℃ -12℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建：

一、人员及机械配备：

管理人员：5人；施工人员：80人；铲车：1台；挖掘机：2台；压路

机：1辆；土方车：4辆

二、今日完成情况：

1.储能预制舱基础A区1-4,8-10块底板混凝土浇筑；

2.GIS基础、进线、出线架构基础垫层放线；

3.主控室顶板支撑安装，顶板模板安装；

4.电池预制舱三七灰土换填A区1-7组，8-14组垫层支模浇筑混凝土；

5.事故油池底板混凝土浇筑；

6.主变基础筏板混凝土浇筑。

三、明日计划：

1.GIS基础、出线架构基础钢筋绑扎支模，进线架构基础开挖；

2.储能预制舱基础A区1-4、8-10组仓壁钢筋绑扎，支模；

3.电池预制舱基础三七灰土换填A区1-7组，A区8-14组基础钢筋绑扎；

4.主控室顶板支撑安装及模板安装，梁底板定位；

5.事故油池侧壁顶板钢筋绑扎，支模。

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

三、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成47%，其中



G2.G3.G4.G7.G8.G17.G18.G15.G16（A、D边腿）已浇筑完成；

2.今日完成：G16（A、D边腿）浇筑完成，G5扎筋完成，支模

三、明日计划：

1.G16（B、C边）腿浇筑；

2.G5支模浇筑；

3.G1开挖。
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1.现场巡视检查电池预制舱基础A区8-14组垫层标高及混凝土浇筑旁站；

2.现场验收储能预制舱基础A区1-4,8-10块底板钢筋质量，个别部位间距偏大且存在

个别烟头、塑料袋等垃圾，要求整改后再进行浇筑混凝土；

3.现场对事故油池底板、主变基础筏板混凝土浇筑进行旁站，个别部位振捣不到位；

4.要求施工单位在进行混凝土浇筑时，留置砼试块；浇筑完成后，注意做好保温养护

工作；夜间进行混凝土浇筑，需加强照明设施，确保工人安全及施工质量。
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本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



工程现场照片：

文字

描述
储能预制舱 A区底板钢筋验收 事故油池底板混凝土浇筑

照片

文字

描述
电池预制舱三七灰土环刀取样 G16塔基混凝土浇筑

照片


