
日期： 2023 年 02 月 09 日 天气： 雾转阴

星期： 四 气温： 4℃ --4℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：5人；施工人员：40人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路

机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆

二、今日完成情况：

升压站：

1.主变架构基础垫层及防火墙垫层模板安装及混凝土浇筑；

2.主控楼女儿墙模板安装及混凝土浇筑，主控楼梁板脚手架拆除50%；

3.主变架构基础及防火墙钢筋加工。

储能区：

1.A区储能预制舱模板拆除完成，电池预制舱模板拆除5组；

2.B区储能、电池预制舱筏板钢筋完成60%。

三、明日计划：

升压站：

1.主变进线架构基础模板拆除；

2.主变架构基础钢筋、模板安装；

3.主控楼梁板脚手架拆除；

4.GIS基础开挖及换填三七灰土；

储能区：

1.A区剩余电池预制舱侧壁支模；

2.B区筏板支模完成20%，侧壁钢筋绑扎完成20%；

3.C区三七灰土换填。



线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：15人

二、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成60%，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成4

基：G15.G16.G.17.G18；铁塔组装完成2基：G17.G18

2.今日完成：G17螺丝紧固，G15组装。

三、明日计划：

1.G17.G18螺丝紧固，G15铁塔组装。
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1..现场巡查，要求无关人员不得进入施工现场，且进入现场的管理人员及施工人员

必须正确佩戴安全帽，高空作业必须加佩安全带等安全防护措施；

2.要求所有人员进入现场必须注意脚下带钉的模板，以防发生安全事故，并要求施工

单位及时对带钉模板等存在安全隐患的材料进行处理；

3.对主变架构基础垫层、主控楼女儿墙混凝土浇筑进行旁站，要求及时振捣；

4.组织开展监理例会，会上提出现场施工在进行进度把控的前提下，必须确保“安全

零事故、高质量施工”。
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本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



工程现场照片：

文字

描述
主控楼女儿墙混凝土浇筑 主变架构基础垫层模板安装

照片

文字

描述

照片


