
日期： 2023 年 02 月 20 日 天气： 多云

星期： 一 气温： -2℃ -12℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：8人；施工人员：50人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路

机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆

二、今日完成情况：

升压站：

1.主控楼二次结构封闭砌筑施工；

2.GIS基础钢筋绑扎模板安装；

3.35KV配电室零米沟道砖砌筑，二次结构封闭砌筑施工；

4.防火墙砌筑，框架钢筋绑扎。

储能区：

1.A区回填土施工；

2.B区侧壁钢筋绑扎完成100%，模板完成100%；

三、明日计划：

升压站：

1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工；

2.GIS基础筏板浇筑混凝土；

3.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工。

储能区：

1.A区储能预制舱回填土施工；

2.B区混凝土浇筑；

3.场平回填土施工；



4.围墙挡土墙施工。

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

二、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成60%，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8

基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：

G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成1基：G18

2.今日完成：G15.G18吊车组立，G10浇筑。

三、明日计划：

1.G4.G15铁塔吊车组立，G10浇筑。
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情
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1.现场对升压站区主控楼配电室零米沟道砌筑进行巡查；

2.现场巡查，对防火墙筏板进行验收，存在未进行筏板基础与墩台之间插筋处理、存

有垃圾杂物等问题，现场已要求施工单位重新进行整改，整改后报监理方复验方可

浇筑混凝土；

3.现场巡查，个别配电箱未做接地，箱体内接线凌乱。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



工程现场照片：

文字

描述
GIS筏板验收 主控楼二次结构砖砌筑

照片

文字

描述

照片


