
日期： 2023 年 03月 06日 天气： 晴

星期： 一 气温： 4℃ -25 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：

2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆；洒水车：

1辆

二、今日完成情况：

升压站：

1.主控楼二次结构施工，框架柱圈梁混凝土浇筑；

2.35KV配电室辅助室二次结构施工，框架柱圈梁混凝土浇筑；

储能区：

1.A区、B区回填土施工，C区筏板混凝土施工；

2.场平回填土施工；

3.储能区到35KV辅助室电缆沟垫层施工。A区电缆沟模板施工，A区到

B区过路段电缆沟垫层施工；35KV到E区电缆沟开挖。

4.挡土墙施工；

5.GIS模板拆除。

安装：

1.全场接地敷设施工；

2.GIS基础接地施工。

三、明日计划：

升压站：

1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工；



2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工；

3.35KV到E区电缆沟三七灰土换填施工。工；

4.场平回填土施工；

5.35KV到GIS电缆沟开挖施工

储能区：

1.B区电缆沟模板施工，C区侧壁模板施工；

2、挡土墙施工；

3.A区到B区过路段电缆沟钢筋施工。

安装：

1.GIS接地施工

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

二、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运

输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：

G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成6基：

G1.G2.G3.G4.G15.G18

2.今日完成：G17 G18封网地锚完成

三、明日计划：

G15挖地锚
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1.现场对主控室、35KV配电室框架柱圈梁混凝土浇筑进行旁站，要求及时振捣，且

混凝土不得加水，浇筑完成后做好养护工作；

2.现场巡查，电缆沟施工安全及质量，要求挖机作业中，保持安全距离。

其

它

事



项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

工程现场照片：

文字

描述
电缆沟开挖 储能区电缆沟浇筑

照片

文字

描述

照片


