
日期： 2023 年 03月 13日 天气： 晴

星期： 一 气温： -2℃ -21 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：

2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆；洒水车：

1辆

二、今日完成情况：

升压站：

1.主控楼二次结构施工，室内回填土施工；

2.35KV配电室辅助室二次结构施工；

3.避雷器浇筑混凝土；

4.GIS回填土施工。

储能区：

1.A区、B区回填土施工，C区侧壁模板施工；

2.场平回填土施工；

3.储能区到35KV辅助室电缆沟支模，A区到B区过路段电缆沟钢筋绑扎；

35KV到E区电缆沟混凝土施工，主控楼到GIS电缆沟模板施工；

4.挡土墙三七灰土换填施工；

安装：

1.SVG设备安装。

三、明日计划：

升压站：

1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工；



2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工；

3.主控到GIS电缆沟模板施工；

4.场平回填土施工。

储能区：

1.B区电缆沟模板施工，C区侧壁模板施工；

2、挡土墙三七灰土换填施工；

3.A区到B区过路段电缆沟模板施工。

安装：

1.SVG设备安装。

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

二、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运

输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：

G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。

2.今日完成：G1紧固螺丝。

三、明日计划：

G14基础准备
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1.现场巡查，主控室室内回填土未夯实到位；

2.现场巡查，灰土较多要求及时洒水，做好扬尘治理。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



工程现场照片：

文字

描述
SVG隔离开关安装 主控室砌筑

照片

文字

描述

照片


