
日期： 2023 年 03月 18日 天气： 多云

星期： 六 气温： 3℃ -17 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：

2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：

1辆

二、今日完成情况：

升压站：

1.主控楼室内砌筑抹灰施工；

2.35KV配电室室内抹灰施工；

3.场平回填土施工；

4.电缆沟模板施工。

储能区：

1.挡土墙施工；

安装：

1.35KV盘柜就位施工。

2.主控室盘柜安装；

3.SVG、GIS设备安装；

三、明日计划：

升压站：

1.主控楼室内砌筑抹灰施工；

2.35KV配电室室内抹灰施工；

3.主控到GIS电缆沟混凝土施工；

4.场平回填土施工；



5.储能区到35KV配电室电缆沟开挖施工。

储能区：

1.B区电缆沟模板施工，C区侧壁混凝土养护；

2.挡土墙砌筑施工；

3.A区到B区过路段电缆沟模板施工，B区到C区电缆沟开挖施工。

安装：

1.SVG、GIS、主变附件设备安装。

2.35KV盘柜就位施工。

3.主控室盘柜安装施工。

4.电缆沟支架安装施工。

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

二、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运

输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：

G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。

2.今日完成：G15-G18光缆、导线施工

三、明日计划：G15-G18展放导线
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1.现场协同元工、施工对GIS设备附件进行开箱检查，核对材料清单、箱体、材料损

伤等状况。

2.现场协同元工、施工配合上海电器委托第三方的检查工作。

其

它

事

项

本日现场监理人员



记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

工程现场照片：

文字

描述
配合第三方现场检查 开箱检查

照片

文字

描述

照片


