
日期： 2023 年 03月 23日 天气： 霾转小雨

星期： 四 气温： 5℃ -14 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：

2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：

1辆

二、今日完成情况：

升压站及储能土建：

1.主控楼室内砌筑抹灰施工；

2.35KV配电室室内抹灰施工；

3.场平回填土施工；

4.电缆沟模板施工；

5.主控楼到主变电缆沟三七灰土回填施工；B区到C区电缆沟模板施工，

垫层混凝土施工；

6.围墙放线。

安装：

1.35KV盘柜、主变就位施工。

2.主控室盘柜安装；

3.SVG、GIS设备安装；

三、明日计划：

升压站：

1.主控楼室内砌筑抹灰施工；

2.35KV配电室室内抹灰施工；

3.场平回填土施工；



储能区：

1.挡土墙砌筑施工；

2.B区到35KV配电室电缆沟模板施工，B区到C区电缆沟模板施工；

3.围墙施工。

安装：

1.SVG、GIS、主变附件设备安装。

2.35KV盘柜就位施工。

3.主控室盘柜安装施工。

4.电缆沟支架安装施工。

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

二、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运

输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：

G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。

2.今日完成：G9出塔料组装

三、明日计划：G16--G17附件光缆施工
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1.现场巡查，因涉及下雨，要求施工单位必须做好设备成品保护，避免设备及附件材

料受潮；

2.现场召开监理周例会，着重强调持证上岗及设备成品保护。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



工程现场照片：

文字

描述
GIS设备安装 G9分料组塔

照片

文字

描述

照片


