
日期： 2023 年 03月 30日 天气： 多云

星期： 四 气温： 8℃ -24 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：

2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：

1辆

二、今日完成情况：

为配合省政府环保组进行迎检，停工一天

三、明日计划：

升压站：

1.主控楼室内砌筑抹灰施工；

2.35KV配电室室内抹灰施工；

3.场平回填土施工；

4.避雷针基础混凝土浇筑施工。

储能区：

1.B区到C区电缆沟混凝土施工；

2.围墙施工。

安装：

1.SVG、GIS设备安装。

2.35KV盘柜就位施工。

3.主控室盘柜安装施工。

4.电缆沟支架安装施工。

5.主变施工。



线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

二、今日完成情况及累计完成情况：

1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成16基，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁

塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：

G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。

2.今日完成：停工

三、明日计划：

G5-G8塔材地面组装。
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1.现场巡查，要求施工单位为配合省政府环保组检查做好扬尘治理措施；

2.召开监理例会，着重强调工程资料编制问题。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

工程现场照片：

文字

描述
消防演练

照片

文字

描述

照片




