
日期： 2023 年 04月 05日 天气： 多云转小雨

星期： 三 气温： 5℃ -16 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建及电气安装：

一、人员及机械配备：

管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：

2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：

1辆

二、今日完成情况：

升压站:

1.因两天连续降雨土建施工电缆沟排水。

安装:

1.电缆铺设施工。

三、明日计划：

土建

1、电缆沟模板施工。

2、电缆沟混凝土施工。

3、主控室、35KV辅助室抹灰施工。

安装

1、电缆铺设施工。

2、主控室、35KV辅助室设备安装施工。

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人

二、今日完成情况及累计完成情况：



1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成16基，其中

G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁

塔组立完成11基：G1.G2.G3.G4.G9.G10.G11.G15.G18.G16.G17。

2.今日完成：完善施工现场，等待质监。

三、明日计划：

配合质监进行立塔前的检查工作。
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1.整理质检资料；

2.要求线路施工单位现场必须完善，积极配合明日质监。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

工程现场照片：

文字

描述

照片

文字

描述

照片


