
 监　理　日　志 

日期： 2022 年 12 月 23 日　             天气：     晴   

星期：  五                             气温：  -8℃ -10℃  

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

施工单位 施工内容及进度

施

工

情

况

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人；挖机：1辆，铲车：1辆，土方

车：：3辆，压路机：1辆

二、今日完成情况：

1.预制模板开始施工；

2.升压站部分土方第二步压实；

3.35KV配电室三七灰土回填完成并压实；

4.主控楼基础部分整平定位放线。

三、明日计划：

1.钢筋加工；

2.35KV配电室基础定位放线，支模板；

3.主控楼基础部分整平定位放线。

线路：

一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：30人；

三、今日完成情况：

 因人员阳性停工

三、明日计划：

停工



监

理

工

作

情

况

1.现场巡查，检查现场三七灰土回填质量。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

工程现场照片：

文字

描述
升压站区域三七灰土夯实

照片

文字

描述

照片

文字

描述

照片


