
日期： 2022 年 12 月 29日 天气： 晴

星期： 四 气温： -8℃ -11℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建：

一、人员及机械配备：

管理人员：5人；施工人员：30人；挖机：3辆，铲车：1辆，土方车：：

3辆，压路机：1辆

二、今日完成情况：

1、SVG基础钢筋绑扎。

2、钢筋预制，配置基础模板。

3、临建区生活区工棚完善施工。

4、事故油池开挖完成。

5、主变基础开挖完成。

6、厂区土方回填。

7、生产用水管道开挖完成。

三、明日工作计划：

1，施工场地机械平整。

2，钢筋预制。

3，基础模板配置加工。

4，现场安全文明施工。施工区域围护。

5、SVG基础钢筋绑扎。

6、事故油池基底土方换填完成。

7、主变基础基底土方换填完成。

8、生产用水管道铺设。

线路：



一、人员及机械配备：

管理人员：3人；施工人员：20人；

二、今日完成情况：

加工钢筋

三、明日计划：

G15、G16灌注桩入场准备

监

理

工

作

情

况

1.现场巡查，要求施工单位在进行基础开挖过程中，注意安全防护；

2.现场巡查，SVG钢筋绑扎施工质量；

3.召开现场监理周例会。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



工程现场照片：

文字

描述
SVG钢筋绑扎 基础开挖

照片

文字

描述

照片

文字

描述

照片


