
日期： 2022 年 12 月 31日 天气： 多云

星期： 六 气温： -7℃ -12℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh独立储能项目

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

山西吉瑞

电力工程

有限公司

土建：

一、人员及机械配备：

管理人员：5人；施工人员：30人；挖机：3辆，铲车：1辆，土方车：：

3辆，压路机：1辆

二、今日完成情况：

1、SVG基础支模板，

2、钢筋加工，模板配置。

3、临建区生活区工棚完善施工。

4、电池预制仓基础，储能预制仓基础开始放线。换填土方需安排进场。

5、事故油池、主控室、35KV配电间基础钢筋等待进场中。

6、场区安全文明施工，配合迎检。

二、明日工作计划：

1，现场安全文明施工，迎检。

2，钢筋预制。

3，基础模板配置加工。

4、附属用房基础开挖。

5、SVG基础模板加固

6、主变基础、事故油池、主控室、35KV配电间基础、电池预制仓基础，

储能预制仓基础钢筋等待进场中。

7、厂区换填土方等待进场。

线路：

一、人员及机械配备：



管理人员：3人；施工人员：20人；

二、今日完成情况：

G2，G4掏挖完成

二、明日工作计划：

G2，G4下钢筋，支模

监

理

工

作

情

况

1.现场巡查并配合接受安全文明检查。

其

它

事

项

本日现场监理人员

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



工程现场照片：

文字

描述

照片

文字

描述

照片

文字

描述

照片


