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监理工作日记

项目名称：上海金山区县域样板房 2.0版后续项目（福助工业 0.82MW分布式光伏+储能发电项目 ）

2023 年 08 月 24 日 星

期： 四
天气：多云 气温：26-32

监理人员动态：1人 材料进场、见证取样、合格情况：

施工人员动态：2人

施工机械动态：

施

工

进

度

情

况

去管委会做临边防护和拉生命线，由于屋面没有固定生命线附着物且屋面坡

度较大，工人无立脚点无法施工，需重新编制施工方案。

检

查

发

现

的

问

题

勘察现场，高处坠落风险较大。

处

理

措

施、

意

见、

需做好完善的安全措施。

协

调

内

容

及

其

它

督促施工单位尽快拿出施工方案

记录人 王洪伟 总监签阅 夏新华
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