监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.01.08

	天气
	  晴
	风力
	西风3级
	温度
	7-20℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场5名施工人员安装支架底座，3名管理人员放线定位。
2、今天进场8名施工工人，并做好安全、技术交底，熟悉施工现场。

	明日工作计划
	1. 车身车间光伏支架定位放线，安装支架底座。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场4000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视车身车间屋面。
2、 整理监理资料。

	其他事项或协调问题
	


                                                   本日现场监理人员：
记录人：

	项目总体建设进度汇总：




工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	安装支架底座
	       安装支架底座

	



照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座01.08.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装支架底座01.08.jpg]

	文字描述
	支架配件到场	
	

	




照片
	[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\支架配件到场01.08.jpg]
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