监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.02.10

	天气
	小雨
	风力
	东北风2级
	温度
	5-8℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场6名施工人员安装车身车间屋面组件支架。
2、组织召开监理例会。


	明日工作计划
	1. 安装组件支架。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场4000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场2405根。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视车身车间屋面。
2、 整理监理资料。
3、 组织召开监理例会。


	其他事项或协调问题
	


                                                   本日现场监理人员：
记录人：

	项目总体建设进度汇总：




工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	安装支架

	      安装组件支架

	



照片
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