监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.02.12

	天气
	小雨
	风力
	北风5级
	温度
	5-9℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场12名施工人员安装车身车间屋面组件支架。


	明日工作计划
	1. 安装组件支架。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场8000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场2405根。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视车身车间屋面。
2、 整理监理资料。
3、 参加业主组织的进度会议。


	其他事项或协调问题
	


 本日现场监理人员：                                     记录人：

	项目总体建设进度汇总：




工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	安装支架

	      班前早会

	



照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装支架02.12.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\班前早会02.12.jpg]

	文字描述
		
	

	




照片
	
	



image1.jpeg
© REGENEEATARAZSWORE
. smmn

BIwu: caserpER
BIns: oao

Aot 202202120023

x  simec

BT il

| E2e o waEseniessemas L

[ mxcasim
stu P ITORT





image2.jpeg




