监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.02.25

	天气
	晴
	风力
	东北风3级
	温度
	5-15℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场7名施工人员放线定位及安装支架底座，14名施工人员安装组件支架及吊运分散组件，6名施工人员安装组件间接地跨接线及MC4接头。


	明日工作计划
	1. 安装组件支架，支架底座放线定位及安装。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场10000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视检查车身车间屋面。
2、 整理监理资料。



	其他事项或协调问题
	


                                                   本日现场监理人员：
记录人：

	项目总体建设进度汇总：
车身车间屋面底座完成7848个，完成约90%，支架完成约80%。



工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	吊运组件
	分散组件

	



照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\吊运组件02.25.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\分散组件02.25.jpg]

	文字描述
	安装组件	
	[bookmark: _GoBack]安装底座

	




照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装组件02.25.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座02.25.jpg]



image3.jpeg




image4.jpeg
B TRk saserann
RIns wemxen

B 20278 1610
xS

B e sereERmAARARET

T

; 3

ol
< CEED





image1.jpeg
W Iau: sasEEeE
BIns: mean
B 20220225 1081

5 A 2w wesememnsaRaa
)





image2.jpeg
BIuu sasarmNm

BIns s
B 20220226 1033

% mimac

WA REE - RESSRESARASST

ta





