监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.03.05

	天气
	晴
	风力
	西南风3级
	温度
	12-26℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场7名施工人员放线定位及安装支架底座，8名施工人员安装组件,6名施工人员安装组件间接地跨接线及MC4接头。


	明日工作计划
	1. 安装组件，支架底座放线定位及安装。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场15800个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视检查车身车间屋面。
2、 整理监理资料。



	其他事项或协调问题
	


                                                   本日现场监理人员：
记录人：

	项目总体建设进度汇总：
车身车间屋面底座完成8626个，完成约100%，支架完成约100%。
涂装车间屋面底座完成约4%。



工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	安装底座
	安装组件

	



照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座03.05.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装组件03.05.jpg]

	文字描述
	安装组件接地跨接线	
	

	




照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装组件跨接线03.05.jpg]
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