监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.03.08

	天气
	阴
	风力
	西南风3级
	温度
	12-25℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场6名施工人员放线定位及安装支架底座，12名施工人员安装组件、箱变基础绑扎钢筋,4名施工人员安装组件间接地跨接线及MC4接头。


	明日工作计划
	1. 浇筑箱变底板、组装组件压块，支架底座放线定位及安装。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场20000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，直流桥架今天到场3417米。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视安全，无安全隐患。
2、 检查车身车间屋面安装组件。
3、 检查涂装车间屋面安装支架底座。
4、 [bookmark: _GoBack]检查验收箱变基础底板钢筋。
5、 整理监理资料。



	其他事项或协调问题
	


                                                   本日现场监理人员：
记录人：

	项目总体建设进度汇总：
车身车间屋面底座完成8626个，完成约100%，支架完成约100%，组件安装约80%。
涂装车间屋面底座完成约9%。



工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	安装底座
	安装组件

	



照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座03.08.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装组件03.08.jpg]

	文字描述
	绑扎钢筋	
		验收钢筋

	




照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\箱变基础钢筋绑扎03.08.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\钢筋验收03.08.jpg]
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