监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.03.28

	天气
	阵雨
	风力
	西风2级
	温度
	9-16℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场4名施工人员支架底座放线及安装， 2名施工人员预制舱、箱变基础拆模，9名施工人员敷设直流电缆及安装组件接地跨接线。


	明日工作计划
	1、 支架底座放线定位及安装，安装支架，基础砌筑。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场21540个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，交、直流桥架已到场，接地扁钢到场9吨多，部分线管到场，3台二次柜等设备到场。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视安全，无安全隐患。
2、 检查车身车间屋面。
3、 检查涂装车间屋面安装支架。
4、 整理监理资料。



	其他事项或协调问题
	


                                                   本日现场监理人员：
记录人：

	项目总体建设进度汇总：
车身车间屋面底座完成8626个，完成约100%，支架完成约100%，组件安装约80%。
涂装车间屋面底座完成约100%，支架完成约90%。
[bookmark: _GoBack]检测车间屋面底座完成约60%。



工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	安装底座
	安装接地线

	



照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座03.28.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装跨接线03.28.jpg]

	文字描述
	敷设直流电缆
		

	




照片
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\敷设直流电缆03.28.jpg]
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