监   理   日   报 
	常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目
	日期
	2023.04.06

	天气
	小雨转阴
	风力
	西南风2级
	温度
	9-18℃

	今日作业情况
	
1.今日完成工作：
1、现场上午因下雨未施工，下午14名施工人员下午吊装、分散组件。


	明日工作计划
	1、 安装支架、桥架，预制舱、箱变基础抹灰。

	到货累计数量
	到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场21690个，组件今天到场1860块、共到场9305块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，交、直流桥架已到场，接地扁钢到场9吨多，部分线管到场，3台二次柜等设备到场，低压交流电缆已到场，高压电缆3*150已到场，二次电缆已到场。

	今日监理工作情况
	1、 现场巡视安全，无安全隐患。
2、 检查车身车间屋面。
3、 [bookmark: _GoBack]检查涂装车间屋面吊装分散组件。
4、 整理监理资料。



	其他事项或协调问题
	


                                                   本日现场监理人员：
记录人：

	项目总体建设进度汇总：
车身车间屋面底座完成100%，支架完成约100%，组件安装约90%。
涂装车间屋面底座完成100%，支架完成约90%。
检测车间屋面底座完成约100%。



工程现场照片：（含文字描述）

	文字
描述
	吊装组件
	分散组件

	



照片
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	文字描述
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