
日期：2023年 04月 08日 天气：晴

工程名称:江苏扬州宝应海栋化纤 2MW分布式光伏发电项目 气温：7～17℃

监

理

工

作

情

况

质量情况：今日现场主要进行屋面加固、交流桥架安装，直流电缆敷设，逆变器支架制

作，运维通道安装。

进度情况：常规坊车间厂房加固，常规坊车间屋面桥架安装；成品库车间屋面直流电流

敷设，运维通道安装，成品库车间屋面桥架安装；逆变器支架制作。

材料进场情况：支架到货 1.92MW 总量 1.92MW

逆变器到货 32 台 总量 32 台

中压、边压块到货 1.92MW 总量 1.92MW

检修通道到货两个屋面 总计 2个屋面

桥架到货两个屋面 总计 2个屋面

直流线到货 20000 米 总计约 20000 米

安全情况：施工现场施工人员劳保用品佩戴齐全，工器具检查符合要求。

施

工

情

况

施工单位 施工内容

江苏日晖

能源工程

有限公司

1、常规坊车间厂房加固，常规坊车间屋面桥架安装。

2、成品库车间屋面直流电流敷设，运维通道安装，成品库车间屋面桥架

安装。

3、逆变器支架制作。

其

它

事

项

施工资料未报审。

记录人:邱华 审核人（签字）：



工程现场照片记录表

站点

名称

江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式

光伏发电项目
巡检日期 2023/04/08

施工

单位
江苏日晖能源工程有限公司 施工负责人 李立建

现场

照片

描述 逆变器支架制作 厂房加固

现场

照片

描述 运维通道安装 直流电缆敷设


