监　理　日　志
日期：2022年 6 月 10  　　　　　　　　      　　            天气： 雨  
星期： 五  　　　　　　　　　         　　　             气温： 20-30℃　　

工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况

  
	1、屋面下雨未施工；

2、光伏支架到场，要求施工单位做好材料堆放保管工作，并设置安全警示标志；

3、光伏支架进场，缺少供货商资质、材料质量证明文件、施工蓝图，要求总包单位进行提供，未验收合格严禁使用；

4、到场光伏支架规格已测量，待收到设计图纸后进行核对，确定是否合格；

5、光伏施工人员已进场，要求总包单位做好安全及技术交底

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人；
2、屋面彩钢瓦更换下雨未施工；  

3、光伏支架进场100%；

4、下午召开项目工程例会；
进度

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成20%，5#车间未施工；

3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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