监　理　日　志
日期：2022年 6 月 11  　　　　　　　　      　　            天气： 晴  
星期： 六  　　　　　　　　　         　　　             气温： 18-31℃　　

工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况

  
	1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场安全可控；

2、对厂房加固使用的连接板厂外加工进行检查，连接板尺寸符合设计图纸要求，连接板已加工完成；角钢及钢管未开始加工；

3、今日进行安全生产月宣传教育活动，对现场施工人员进行安全教育宣传；

4、收到光伏电气电子版设计图纸，昨日进场的光伏支架规格符合设计要求；

5、对夹具地面组装进行检查发现，夹具上面螺栓朝向错误，已要求施工人员进行整改；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人，光伏施工人员2人；
2、屋面彩钢瓦更换、打胶施工；  

3、光伏支架夹具地面组装；

4、进行安全生产月宣传教育活动；
进度

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成80%，5#车间未施工；2#、3#车间打胶完成；
3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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