监　理　日　志
日期：2022年 6 月 14  　　　　　　　　      　　            天气： 多云  
星期： 二  　　　　　　　　　         　　　             气温：18-28℃　　

工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况

  
	1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场安全可控；

2、巡视检查屋面彩钢瓦更换施工质量，符合要求，质量可控；

3、巡视检查夹具组装，符合设计图纸要求；

4、南京国联公司领导到现场进行安全检查；

5、现场收到电气、接地等施工蓝图；光伏支架质量证明文件已提供；

6、审核厂房加固施工方案，缺少具体的安全防护措施，已要求总包单位进行修改重新上报；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、彩钢瓦更换施工人员7人，项目部管理人员2人，光伏施工人员5人；
2、屋面彩钢瓦更换施工；  

3、光伏支架夹具组装；

进度

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成100%，5#车间更换完成75%；
3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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