监　理　日　志
日期：2022年 6 月 20  　　　　　　　　      　　            天气： 晴  
星期： 一  　　　　　　　　　         　　　             气温：23-34℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况

  
	1、巡视检查现场安全，施工人员安全帽、反光马甲佩戴齐全，现场安全可控；
2、检查光伏支架安装，4#厂房部分螺栓松动，要求施工人员全部进行排查、紧固，保证施工质量；



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、光伏施工人员8人，项目部管理人员2人；
2、屋面光伏支架安装；

3、厂房加固未施工，机械调整，计划今晚进场2台加固机械，明日开始加固施工；

进度

彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成  100%；1*4光伏电缆进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#车间完成50%，5#车间未安装；

4、厂房加固施工进度滞后，督促施工单位尽快进行施工，增加人员，保证施工进度；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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