监　理　日　志
日期：2022年 6 月 22  　　　　　　　　      　　            天气： 晴  
星期： 三  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-32℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况

  
	1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，旁站2#车间檩条加固，安全文明措施到位，现场安全可控；
2、检查光伏支架安装，螺栓垫片、弹片齐全，紧固到位，质量可控；

3、检查2#车间檩条加固，搭接长度符合要求，螺丝紧固到位，加固质量可控；


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、光伏施工人员8人，厂房加固施工人员6人，项目部管理人员2人；曲臂车2台；
2、4#屋面光伏支架安装；屋面防水施工；

3、加固机械厂家进行调试，2#车间檩条加固施工；

进度

 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#车间完成100%，5#车间未安装；

4、2#车间需加固檩条306根，今日加固完成50根，累计完成80根，累计完成26%，钢梁未开始加固；
5、厂房加固施工进度滞后，要求施工单位采取措施，保证施工进度；


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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