监　理　日　志
日期：2022年 6 月 25  　　　　　　　　      　　            天气： 晴  
星期： 六  　　　　　　　　　         　　　             气温：27-35℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况

  
	1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；
2、屋面支架安装部分不整齐，今日进行调整；


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、屋面支架安装人员8人，项目部管理人员2人；
2、2#车间檩条加固未施工，人员调整；

屋面支架安装已全部完成；

进度

 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4
光伏电缆进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#车间完成100%，5#车间完成100%；逆变器支架制作完成9台，完成100%；

4、2#车间需加固檩条288根，今日加固完成0根，累计完成120根，累计完成41.6%，钢梁未开始加固；
5、厂房加固施工进度严重滞后，督促加固调整人员尽快进场施工，人员及机械数量必须满足施工进度计划要求；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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