监　理　日　志
日期：2022年 6 月 29  　　　　　　　　      　　           天气： 晴  
星期： 三  　　　　　　　　　         　　　             气温：25-34℃　
工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，旁站檩条加固施工，现场安全可控；

2、厂房加固施工进度滞后，人员未到场，下发监理联系单SKQN-ZXCDGF01-

LXD-006督促人员尽快到场，保证工程进度；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、厂房加固人员4人，支架安装人员4人，项目部管理人员2人；
2、4#车间檩条加固施工；

屋面支架安装调整完成；

4、加固施工人员进场8人；

进度

彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成  100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；
2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装完成100%；

4、逆变器支架制作完成9台，完成100%；

5、4#车间需加固檩条288根，今日加固完成40根，累计完成40根，累计完成13.8%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成41.6%；
6、厂房加固施工进度已严重滞后；


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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