监　理　日　志
日期：2022年 6 月 03  　　　　　　　　      　　          天气：  晴  
星期： 五  　　　　　　　　　         　　　              气温：24-35℃ 　　

工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、现场安全状况基本良好，吊装手续齐，全吊装作业安全防护措施齐全，人员交底到位，施工过程中人员安全帽、反光背心穿戴整齐；

2、对进场彩钢瓦质量进行检查，质量证明文件齐全，厚度符合要求；

3、对屋面彩钢瓦更换施工进行检查，发现部分彩钢瓦安装不整齐，已要求施工人员进行调整，并采取有效措施，保证彩钢瓦安装整齐；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容
1、施工工人7人，班组长1人，项目部2人。吊车1台。
2、屋面彩钢瓦更换施工。
3、彩钢瓦吊运。

进度

今日彩钢瓦进场20%，累计进场9600㎡，进场完成100%；

屋面光伏部分需更换彩钢瓦共9600㎡，今日更换完成726      ㎡，累计完成1536㎡，累计完成16%；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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