监　理　日　志
日期：2022年 6 月 06  　　　　　　　　      　　            天气： 晴  
星期： 一  　　　　　　　　　         　　　             气温： 17-34℃　　

工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1、现场安全巡视，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐，安全状况可控；

2、要求总包单位尽快进行“安全生产月”安全生产宣传相关活动，并做好安全总结工作；

3、对屋面彩钢瓦更换进行检查，彩钢瓦铺设整齐，彩钢瓦安装质量符合要求；

4、要求施工单位对已更换的彩钢瓦及时完成打钉固定、打胶，以免影响光伏支架安装；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、施工工人8人，班组长1人，项目部管理人员2人。
2、屋面彩钢瓦更换施工。
进度

彩钢瓦进场完成100%；
屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#  车间更换完成50%，4#、5#车间未施工；

3、现场施工进度符合施工计划要求，无滞后。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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