监　理　日　志
日期：2022年 6 月 09  　　　　　　　　      　　            天气： 晴  
星期： 四  　　　　　　　　　         　　　             气温： 21-33℃　　

工程名称: 
[image: image1]江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
	监理

工作

情

况

  
	1、现场安全巡视，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐，现场安全无异常，安全状况可控；

2、对屋面彩钢瓦更换及固定进行检查，施工质量基本可控；

3、办公室上墙标牌已完善，消防演练横幅已制作完成；

4、光伏施工人员住宿集装箱进场一间；

5、已与金象协商确定消防演练计划6月15日进行；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京国联电力工程设计有限公司
	施工内容

1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人；
2、屋面彩钢瓦更换施工；  

3、光伏施工人员1人；

进度

1、彩钢瓦进场完成100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成20%，5#车间未施工；

3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	 王超

	记录人:  王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:   王超
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